



Comune di PELLIZZANO
SERVIZIO TECNICO

Provincia di Trento

Determinazione del Funzionario Responsabile del
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
n. **34/10**
di data **09.03.2010**

OGGETTO: Affidamento alla "Arnoldi Costruzioni s.r.l." con sede in Denno dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di realizzazione caserma dei Vigili del Fuoco Volontari sulla p.ed. 209 C.C. Pellizzano – opere edili.

OGGETTO: Affidamento alla “Arnoldi Costruzioni s.r.l.” con sede in Denno dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di realizzazione caserma dei Vigili del Fuoco Volontari sulla p.ed. 209 C.C. Pellizzano – opere edili.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista e richiamata la deliberazione giuntale n. 57/08 di data 21.07.2008 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato ad ogni effetto il progetto relativo ai lavori di realizzazione caserma dei Vigili del Fuoco Volontari sulla p.ed. 209 C.C. Pellizzano, che prevedeva una spesa complessiva per la realizzazione dell'opera di Euro 863.360,00, si cui Euro 486.080,58 per opere edili, Euro 65.456,36 per opere termoidrauliche, Euro 81.703,28 per opere elettriche ed Euro 230.319,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Ricordato che con contratto n. 495 dd. 07.10.2008, i lavori edili venivano appaltati alla “Arnoldi Costruzioni s.r.l.” con sede in Denno, per un importo di € 421.278,77 + IVA;

Richiamata la deliberazione giuntale di data 08.03.2010 con la quale si provvedeva ad approvare la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori in oggetto redatta dal geom. Claudio Mariotti;

Evidenziato che tali lavori sono strettamente connessi e collegati ai lavori già affidati;

Ritenuto necessario pertanto formalizzare l'affidamento dei lavori previsti nella perizia richiamata in oggetto;

Evidenziato che i lavori in perizia sono urgenti, indifferibili e complementari a quelli del progetto originario e strettamente necessari per la realizzazione dell'opera di cui trattasi;

Ritenuto pertanto di poter affidare ora per allora alla ditta esecutrice dell'opera gli ulteriori lavori e concedere la proroga richiesta;

Vista la circolare del Servizio Lavori Pubblici della Provincia autonoma di Trento di data 11.02.1993;

Visto il Decreto Legislativo 19.12.1991, n. 406;

Vista la L.P. 03.01.1983, n. 2;

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 così come modificata della L.P. 12.09.1994, n. 6;

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per quanto esposto in premessa, alla "Arnoldi Costruzioni s.r.l." con sede in Denno, i nuovi lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori citati in oggetto, verso il corrispettivo di € 128.851,23 + IVA.
2. Di dare atto che la spesa conseguente al presente atto trova corretta imputazione al cap. 3399/2009 del bilancio di previsione in corso che presenta sufficiente disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

F.to dott. Alberto Gasperini

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

- ✓ Richiesta pervenuta in data **09.03.2010**;
- ✓ Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità;
- ✓ Si attesta che il relativo accertamento di entrata viene annotato come segue:
€ // risorsa cod. // (cap. //) del bilancio //
Accertamento n. // di data //;
- ✓ Si attesta che il relativo impegno di spesa viene annotato come segue:
€ intervento cod. (cap.) del bilancio
Impegno n. di data .

Pellizzano, **09.03.2010**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto Gasperini

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Comunale e all'Albo Informatico per 10 giorni consecutivi dal giorno **09.03.2010** al giorno **19.03.2010**.

Pellizzano, **09.03.2010**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto Gasperini

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pellizzano, **09.03.2010**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto Gasperini